

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода ОО на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2023 годы

№ п/п	Мероприятия (критерии)	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021	1) Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 2) Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. 3) Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор школы
1.2	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классный руководитель
1.3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май 2022	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классный руководитель
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение года	1) Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях 2) Пакет информационно-методических материалов 3) Разделы на сайте ОО	Зам.директора по УВР
1.5	Участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации	Декабрь 2021	Аналитическая справка по КПК	Зам.директора по НМР
1.6.	Анализ имеющихся в образовательной организации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по НМР
1.7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по УВР
1.8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 01.09.2022 До 01.09.2023	1) Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. 2) Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Библиотекарь
1.9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март 2022	1) Аналитическая справка замдиректора по УВР. 2) Аналитическая справка замдиректора по ВР	Зам.директора по УВР

1.10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Май 2022	1) Модели сетевого взаимодействия 2) Договоры о сетевом взаимодействии	Директор школы
1.11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение года	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Зам.директора по НМР
1.11	Проектирование основной образовательной программы начального и основного общего образования	Март 2022	Протоколы заседаний	Директор школы
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам.директора по УВР
2.2	Разработка нормативно-правовых документов образовательной организации, обеспечивающие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение 2021-2023 г	Нормативно-правовые документы образовательной организации, обеспечивающие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
2.3	Изучение документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Зам.директора по УВР
2.4	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Январь 2021	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Зам.директора по НМР
2.5	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.08.2022	Устав образовательной организации	Директор школы
2.6	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.04.2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
2.7	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.06.2022	Должностные инструкции	Директор школы
2.8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО	До 01.02.2022	1) Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.	Зам.директора по УВР

	образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		2) Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
2.9	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.04.2022	1) Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. 2) Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Зам.директора по УВР
2.10	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.06.2022	1) Протокол заседания педагогического совета. 2) Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Директор школы
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 01.06.2022	1) Учебный план НОО. 2) Учебный план ООО. 3) План внеурочной деятельности НОО. 4) План внеурочной деятельности ООО	Зам.директора по УВР
2.12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.07.2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Учителя-предметники, руководители и ШМО, зам.директора по УВР
2.13	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 01.06.2022	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор школы
2.14	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.08.2022	1) Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. 2) Договор между ОО и родителями	Директор школы
2.15	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:	До 01.06.2022	1) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 2) Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,	Директор школы

	предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. 3) Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Зам.директора по НМР
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	2021-2023 г	План повышения квалификации педагогических работников	Зам.директора по НМР
3.3	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Зам.директора по НМР
3.4	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Ноябрь 2021	1) Планы работы ШМО. 2) Протоколы заседаний ШМО	Руководитель и ШМО, Зам.директора по НМР
3.5	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	1) План работы методического совета образовательной организации. 2) Планы работы ШМО. 3) Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по НМР
3.6	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	1) План работы педагога-психолога. 2) Аналитическая справка замдиректора по УВР	Педагог-психолог
3.7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Зам.директора по НМР
3.8	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Зам.директора по УВР
3.9	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2022	1) План ВШК на учебный год. 2) Аналитические справки по итогам ВШК	Зам.директора по УВР

3.10	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2022	1) План функционирования ВСОКО на учебный год. 2) Аналитические справки по результатам ВСОКО	Зам.директора по УВР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно (2021-2023г)	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по НМР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по НМР
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение всего периода	1) План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. 2) Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по НМР
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.08.2022	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	1) Сайт образовательной организации 2) Пакет информационно-методических материалов	Администратор сайта
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Классные руководители, администратор сайта
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода	1) Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. 2) Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Классные руководители
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор школы
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				

6.1	Расчёт потребностей в расходах образовательной организации в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 апреля 2022г.	Перспективный план финансово-хозяйственной деятельности и создания условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
6.2	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 г	2021-2022 учебный год, далее – по мере необходимости	План образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы	Директор школы
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций педагогов школы, заключение доп. соглашений	До 1 апреля 2022г.	Обновленные должностные инструкции Доп. соглашения	Директор школы