

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий

Содержание деятельности/мероприятия	Сроки реализации
1. Обеспечение нормативно-правовой базы школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	
1.1. Внесение дополнений и изменений в Устав школы	При необходимости
1.2. Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу среднего общего образования	При необходимости
1.3. Внесение изменений и дополнений в локальные акты школы	При необходимости
1.4. Разработка и утверждение новых локальных актов	При необходимости
1.5. Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО и реализацию основной образовательной программы среднего общего образования	В течение года
1.6. Разработка и утверждение: - учебного плана; - плана внеурочной деятельности; - рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности; - календарного учебного графика; - расписания уроков и внеурочной деятельности	Август-сентябрь
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО	
2.1. Формирование плана работы школы по реализации ФГОС СОО	Август
2.2. Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений в процессе реализации ФГОС СОО И ООП СОО	В течение года
2.3. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, организациями среднего профессионального и высшего профессионального образования, учреждениями культуры и спорта в целях реализации ООП СОО	В течение года
2.4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана и плана внеурочной деятельности	Апрель-май
2.5. Привлечение органов государственного-общественного управления к внесению необходимых изменений в ООП СОО	При необходимости
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО	
3.1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО	Постоянно
3.2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	В течение года
3.3. Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях различного уровня по вопросам реализации ФГОС СОО	В течение года
3.4. Аттестация педагогических работников на категории	В течение года
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО	

4.1. Размещение на сайте школы информационных материалов по вопросам реализации ФГОС СОО	В течение года
4.2. Организация изучения мнения участников образовательных отношений по вопросам реализации ФГОС СОО	Постоянно
5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС СОО	
5.1. Анализ состояния материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Постоянно
5.2. Обеспечение укомплектованности компьютерной техникой, интерактивными досками, множительной техникой, печатными и электронными ресурсами	При наличии средств
5.3. Обеспечение необходимыми дидактическими материалами	Постоянно